报告编号: AGZF2021-27-01

集团公司层级信息化中台二期建设项目 竣工验收报告

项目名称:集团公司层级信息化中台二期建设项目

项目编号: AGZF2021-27-01

项目建设时间: 2021年5月至2021年12月

鞍钢集团自动化有限公司 鞍钢集团有限公司 二〇二一年十二月

信息化项目竣工验收报告

项目名称	集团公司层级信息化中台二期建设项目					
放行文号	鞍钢战发〔2021〕27号		合同号	AGZF2021-27-01		
实施单位	鞍钢集团自动化有限公司		应用单位	鞍钢集团有限公司		
验收时间	2021 年 12 月		验收阶段	竣工验收		
项目概算金额及来		项目总投资 172.45 万元人民币(不含税),				
源		资金来源由鞍钢集团有限公司出资				
项目实际完成投资		1,803,864 元 (含税)				
总额						
实际投资应用明细		金额	投资使用单	位	负责人	备注
软件费 (无形资产)		1,803,864 元	鞍钢集团有限	灵公	共仁丑	
· 私什贺(九	沙页厂丿	(含税)	司		蔡恒君	
硬件费 (固	定资产)	0元				

项目内容简介:(项目背景、建设依据、目标、范围、主要功能、系统架构、投运后经济/社会效果评价等)

项目背景

随着《集团公司层级信息化中台建设项目》一期的顺利实施,多个项目陆续基于信息化中台成功建设,鞍钢数字化转型进入新的阶段。同时,集团层级信息系统的集成问题日益凸显。鞍钢集团公司在不同时期,使用不同技术建设了十几套信息系统,每套系统都有自己的认证模块,遵循不同标准、采用不同设计、由不同团队实现。分散建设的系统认证成为显著的瓶颈,导致对企业信息资产无法进行统一的身份认证、授权,对身份数据无法实现集中化的管理与审计。因此,迫

切需要建设统一的身份认证及访问控制管理系统,来提升企业的安全 合规性。

项目内容

在中台基础上构建集团层级统一的身份管理与单点登录平台,在 统一门户和信息服务平台的基础上提供统一的用户管理、 授权管理、 审计管理和用户认证体系,将组织信息、用户信息统一存储,进行集 中授权、集中登录和集中身份认证,规范应用系统的用户认证方式, 提高应用系统的安全性和用户使用的方便性,实现集团层级应用的单 点登录,访问审计、用户权限统计,实现真正意义上的集中化管理。

项目目标

使用国产 IAM 产品替换原 IBM 的 IAM 产品,集成集团公司层级以下信息系统:集团 OA 系统、审计管理系统、纪检监察平台、员工自助平台、财务共享、网络问企、党建系统、职称评审系统、三重一大系统、主数据系统、集团前台系统、合资企业监管、投资管理系统、集团数据湖、财务成本对标、安全管理系统、节能环保系统、对标管理系统、科技创新平台、绩效管理系统。

项目评价

按照合同约定建设内容,完成了项目的实施工作,达到了项目的 预期建设目标。

项目建设过程及阶段验收评价:

项目分为三阶段进行,按照合同约定交付物已经全部完成。

阶段一, IAM 软件采购及部署

工作内容:

完成 IAM 软件招标采购及产品部署工作。

阶段成果物:

第三方软件产品安装光盘、使用手册及授权《安装配置手册》

阶段二,系统迁移及关键业务系统集成工作

工作内容:

完成系统迁移及关键业务系统集成工作。

阶段成果物:

《集团公司层级信息化中台统一身份管理项目需求分析及详细设计》、《应用集成规范》、《身份管理规范》、《系统架构设计》、《接口设计》、《单点登录系统设计》、《项目实施规范》、《项目测试方案》、《接口手册》、《测试报告》

阶段三,其他业务系统集成工作

工作内容:

完成其他业务系统集成工作。

阶段成果物:

《生产环境部署手册》、《功能测试报告》、《上线计划》、《培训手册》、《培训计划》、《培训签到表》、《试运行报表》、《验收报表》、《验收交付清单》

验收过程:

按照项目合同要求,各个阶段工作已完成,已通过系统使用单位签字确认。目前,系统正式运行稳定,会同项目实施及管理的各方负责人共同确认,进行项目最终的整体验收。

竣工验收

结论

满足用户系统建设需求,达到项目验收标准

项目相关单	也位确认签字
实施单位 意见	负责人: 签字 (盖公寓) 年 月 日
应用单位意见	负责人: 签字(盖公章) 年 月 日 日 東田有 4
管理单位意见	分贵人: 签字(盖公章) 年 月 日

中台二期项目目标成本变更说明

在 2021 年签订的《集团公司层级信息化中台二期建设项 目》中, 合同总额为 181.2 万元, 软件采购约 40 万, 实施 服务约 51 万。该项目需要使用短信服务。短信服务为一次 性批量购买, 各项目共同使用。需增加实施服务费用 9.68 万 元, 变更后的实施服务费用为 60.18 万元, 需做变更, 特此 说明。

> 王里程 2022年2月17日

2-213

西京兴 韩日东

中台二期项目目标成本变更说明

在 2021 年签订的《集团公司层级信息化中台二期建设项 目》中, 合同总额为 181.2 万元, 软件采购约 40 万, 实施 服务约 51 万。该项目需要使用短信服务。短信服务为一次 性批量购买, 各项目共同使用。需增加实施服务费用 9.68 万 元,变更后的实施服务费用为60.18万元,需做变更,特此 说明。

> 王里程 2022年2月17日

7-213

黄菜菜、韩日车